

Perfiles para implementar la torre de control

Cuatro requisiciones listas para abrir, con lo que busca cada rol, cómo verificarlo en entrevista, qué se puede formar sobre la marcha y dónde está el riesgo de dotación.

Tech and Solve · Documento interno de conformación de equipo

Versión 2 · Septiembre de 2026 · Acompaña el dimensionamiento de la torre de control para SURA

No se entrega al cliente. El documento que sí se comparte es *Tech and Solve - Torre de control_estimacion*, que habla de enfoque, etapas, sprints y número de integrantes.

Para qué es este documento

QUÉ RESUELVE

Cómo buscar y verificar el talento que implementa esta torre, con criterios que se puedan usar en una entrevista y no solo en una descripción de cargo.

El dimensionamiento comprometido con el cliente son **tres integrantes más un arquitecto parcial**, en nueve sprints. Este documento traduce esa conformación a perfiles concretos: qué tiene que saber cada uno, qué se le puede pedir que aprenda, y qué preguntas separan a alguien que ya lo hizo de alguien que leyó sobre el tema.

Los cuatro roles están redactados en el **formato de requisición de personal**, con los mismos campos que usa selección, de modo que cada ficha se pueda abrir como búsqueda sin traducción intermedia. Lo que agregamos al formato es la tabla de *por qué se pide cada conocimiento* al cierre de cada ficha, la matriz de cobertura del equipo y la guía de entrevista: eso es lo que evita que la búsqueda se resuelva por palabras clave del currículo.

LA CONFUSIÓN QUE HAY QUE EVITAR AL BUSCAR

Esto **no es un proyecto de modelos de lenguaje**. Es una plataforma orientada a eventos con una capa de medición encima. Un perfil fuerte en integración, datos y observabilidad rinde mucho más aquí que un perfil especializado en IA. Si la búsqueda se publica como "ingeniero de IA", vamos a entrevistar a las personas equivocadas.

Los cuatro roles

Rol	Cantidad	Asignación	Responsabilidad en el proyecto	Perfil equivalente en el mercado
Plataforma, espina de datos	1	100%, sprints 1 a 9	Recolección y canalizaciones de telemetría, retención y muestreo, ingesta idempotente, orden, correlación del caso y modelo de datos con eventos rezagados.	Ingeniero de plataforma, de datos o de confiabilidad, con experiencia en telemetría y arquitecturas dirigidas por eventos. El cliente nombra este rol como ingeniero de datos en su propio squad. No es un backend de aplicación clásico.
Plataforma, medición y actuación	1	100%, sprints 1 a 9	Indicadores y series, API por perfil, motor de alertas, ejecución de acciones con registro y reversión.	Backend senior de integración, con experiencia en automatización de procesos o motores de reglas.

Rol	Cantidad	Asignación	Responsabilidad en el proyecto	Perfil equivalente en el mercado
Front interno	1	100%, sprints 2 a 9	Tableros de operación y de gobierno, semáforo, bandeja de alertas y front de configuración con vista previa.	Front senior con experiencia en aplicaciones de datos densas, no en sitios de contenido.
Uso interno de Tech and Solve. Perfiles y criterios de selección para la implementación de la torre de control, septiembre de 2026.				
Arquitecto o líder técnico	1	20% hasta el sprint 5, 10% después	Cerrar el esquema de eventos, el contrato de autonomía y el catálogo de métricas, y revisar lo que no falla de forma ruidosa.	Arquitecto de soluciones con experiencia real en producción de sistemas dirigidos por eventos.

CÓMO LEER LAS CUATRO FICHAS QUE SIGUEN

Cada rol está escrito en el formato de requisición que usa selección, para que se pueda abrir la búsqueda sin reescribirlo. Los tres roles de ejecución van como **S3**, que es el senior de la escala de Tech and Solve. Lo único que queda marcado como **por definir** es lo que depende de la cuenta: quién solicita y el porcentaje de negociación aprobado, más el nivel del arquitecto si la escala lo ubica por encima de S3. Lo que sí está cerrado es lo técnico, y cada ficha cierra con la tabla de *por qué se pide cada conocimiento*, que es lo que permite sostener el criterio en la entrevista.

1 Ingeniero de plataforma y observabilidad, espina de datos

1 puesto · 100%

Sprints 1 a 9

Cliente	SURA · proyecto Gestores, torre de control
Solicitado por	Por definir, liderazgo de la cuenta
Modalidad	Remoto
Tipo de ubicación	Nacional
Nivel de inglés	Lectura técnica. No se requiere conversacional.
Cantidad de puestos	1
Tipo de solicitud	Nuevo, por arranque de proyecto
Nivel de cargo	S3, senior
Duración de proyecto	9 sprints comprometidos, hasta 12 con el margen del 30%. El sprint del proyecto es de once días hábiles.
Porcentaje de negociación aprobado	Por definir
Asignación	100%, desde el sprint 1
¿Sector financiero o seguros?	Sí. Salud y seguros, con datos clínicos.

Responsabilidades del rol

- Construir la ingesta de eventos de la torre sobre el bus del ecosistema, con reintentos, tolerancia al desorden y ventana para los eventos que llegan tarde.
- Garantizar la idempotencia de la ingesta, de forma que un hito repetido no altere los indicadores ni los tiempos del caso.
- Implementar la correlación de la solicitud de punta a punta, incluyendo el agrupamiento por siniestro padre y la vista única del caso.
- Modelar los datos de la torre contemplando evidencia de llegada tardía, sin reprocesar lo que ya quedó registrado.
- Construir y mantener las vistas materializadas y las series que consumen los tableros, sin que las consultas toquen a los gestores.
- Definir con el arquitecto el esquema de eventos y de traza, y sostener su versionamiento y su validación automática.
- Instrumentar la ingesta para que un dato faltante o duplicado se detecte por alerta y no por revisión manual.



Implementar el modelo y los contratos de datos para los equipos que publican eventos hacia la torre.

Participar en la revisión cruzada de código con la otra persona de plataforma, con foco en los errores silenciosos.

Uso interno · perfiles para la torre de control

Skills

- Recolección de telemetría y canalizaciones: colector, procesadores y exportadores
- Arquitecturas dirigidas por eventos, con sistemas en producción

Idempotencia, deduplicación y manejo de entrega duplicada

Uso interno de Tech and Solve. Perfiles y criterios de selección para la implementación de la torre de control, septiembre de 2026.

- Cardinalidad, retención y muestreo: qué se guarda, cuánto tiempo y qué cuesta
- Modelado de datos con eventos de llegada tardía
- Almacenes de series y consultas sobre series de tiempo, con ajuste de desempeño
- Diseño de esquemas y contratos de evento, con versionamiento
- Bus de eventos gestionado en nube, con particiones y consumidores
- Pruebas automatizadas sobre flujos de datos
- Integración continua y despliegue en nube

Negociables

- Experiencia en el sector salud o asegurador
- Conocimiento del bus de eventos y la nube específicos del cliente
- Ingeniería de sistemas, informática o afines

Habilidades blandas

Análisis de información, Rigor y atención al detalle, Proactividad, Trabajo en equipo, Comunicación efectiva y asertiva, Orientación al logro.

Caracterización del cliente o el proyecto

La torre se suscribe a la totalidad del bus de eventos del ecosistema de gestores. Este rol construye el cimiento sobre el que se paran los indicadores, las alertas y el gobierno de autonomía: si la ingesta cuenta un hito dos veces o pierde uno, todo lo que está encima queda mal y nadie lo nota. Buscamos a alguien que ya haya operado un sistema dirigido por eventos en producción, que trate la idempotencia como requisito y no como optimización, y que sepa que la evidencia de calidad de una decisión clínica llega semanas después de haberla tomado. El perfil se parece más a plataforma o confiabilidad que a desarrollo de aplicación: buena parte del trabajo es configurar recolección y decidir retención sobre plataforma que ya existe, no escribir servicios nuevos. **No es un proyecto de modelos de lenguaje**: es plataforma de datos con una capa de medición encima.

Por qué se pide cada conocimiento

Conocimiento	Nivel	Por qué en este proyecto
Arquitecturas dirigidas por eventos	Imprescindible, con producción encima	La torre se suscribe a la totalidad del bus. Reintentos, orden y entrega duplicada no son teoría aquí: son el día a día.
Idempotencia y deduplicación	Imprescindible	Un hito contado dos veces infla los indicadores sin que nadie lo note. Es el error más silencioso del proyecto.
Modelado de datos con llegada tardía	Imprescindible	La cuenta médica y las reclamaciones llegan semanas después de la decisión que evalúan. Si el modelo cierra el caso al autorizar, esa evidencia no entra.
Vistas materializadas y consultas sobre series	Imprescindible	Los tableros no consultan a los gestores: leen vistas construidas por la torre.
Recolección de telemetría y canalizaciones	Imprescindible	La torre no levanta su propia recolección: se monta sobre la que exista. Hay que saber configurar el colector, no solo consumir de él.
Cardinalidad, retención y muestreo	Imprescindible, y es lo que más se subestima	La evidencia que juzga una decisión no se puede muestrear, y guardarla toda con criterio de traza técnica cuesta de más. Son dos horizontes, y se deciden antes de emitir el primer evento.
Nube y bus de eventos del ecosistema	Deseable, se forma rápido	Lo específico de la organización se aprende en el arranque si la base conceptual está.

Cliente

SURA · proyecto Gestores, torre de control

Solicitado por Uso interno de Tech and Solve. Perfil de perfil, liderazgo de la cuenta para la implementación de la torre de control, septiembre de 2026.

Modalidad

Remoto

Tipo de ubicación

Nacional

Nivel de inglés

Lectura técnica. No se requiere conversacional.

Cantidad de puestos

1

Tipo de solicitud

Nuevo, por arranque de proyecto

Nivel de cargo

S3, senior

Duración de proyecto

9 sprints comprometidos, hasta 12 con el margen del 30%. El sprint del proyecto es de once días hábiles.

Porcentaje de negociación aprobado

Por definir

Asignación

100%, desde el sprint 1

¿Sector financiero o seguros?

Sí. Salud y seguros, con datos clínicos.

Responsabilidades del rol

- Construir el cálculo de los indicadores y las series de la torre, con la fórmula, la ventana y la fuente declaradas para cada uno.
- Diseñar y construir la API de consulta con filtrado por perfil, de modo que el recorte ocurra antes de construir la vista y no en el navegador.
- Implementar el motor de alertas: severidad, dueño, plazo y escalamiento, con estado y cierre trazables.
- Construir la ejecución de acciones de la torre sobre el flujo, con identidad propia, alcance de escritura mínimo, registro por acción y reversión.
- Implementar el semáforo de grados de autonomía y las compuertas que impiden que un agente supere el grado que tiene otorgado.
- Fijar el esquema de traza sobre convenciones abiertas en su versión liberada, y mantenerlo alineado con el resto de la plataforma.
- Aplicar enmascaramiento de datos sensibles por perfil y sostener la retención declarada.
- Documentar los contratos de la API y los marcos de actuación para los equipos consumidores.
- Participar en la revisión cruzada de código con la otra persona de plataforma, con foco en el filtrado por perfil y la reversibilidad.

Skills

- Diseño de API con control de acceso por perfil
- Observabilidad y convenciones de traza en versión liberada
- Acciones reversibles, registro de ejecución y auditoría
- Motores de reglas o automatización de procesos
- Seguridad de datos sensibles: enmascaramiento, retención, mínimo privilegio
- Cálculo de indicadores sobre series de tiempo
- Integración con sistemas de terceros y manejo de fallas parciales
- Pruebas automatizadas sobre reglas y umbrales
- Integración continua y despliegue en nube

Negociables

- Experiencia previa en evaluación de sistemas con IA

Habilidades blandas

Análisis de información, Pensamiento crítico, Proactividad, Orientación al cliente, Trabajo en equipo, Comunicación efectiva y asertiva.

Caracterización del cliente o el proyecto

La torre no solo observa: puede mover una solicitud, subir su prioridad o restringirla a un agente. Este rol construye esa parte, y por eso necesita a alguien que entienda que toda acción automática necesita identidad, alcance mínimo, registro y forma de revertirse. También concentra información clínica de punta a punta, de manera que el control de acceso por perfil es requisito funcional y no un ajuste posterior. Buscamos criterio para distinguir una métrica que describe de una que decide, y disciplina para no dejar que un umbral quede escrito en el código sin quedar registrado quién lo cambió.

Por qué se pide cada conocimiento

Conocimiento	Nivel	Por qué en este proyecto
Diseño de API con control de acceso por perfil	Imprescindible	La torre concentra información clínica de punta a punta. El filtrado va antes de construir la vista, no después.
Observabilidad y convenciones de traza	Imprescindible	El esquema de traza se fija sobre convenciones abiertas en su versión liberada, y es la base de todo lo demás.
Motores de reglas o automatización de procesos	Deseable	Las alertas con severidad, dueño y plazo, y los marcos de actuación, se parecen más a un motor de reglas que a un tablero.
Acciones reversibles y auditoría de ejecución	Imprescindible	La torre ejecuta sobre el flujo. Cada acción necesita identidad, alcance mínimo, registro y forma de revertirse.
Seguridad y datos sensibles	Imprescindible en al menos una de las dos personas de plataforma	Datos clínicos, con enmascaramiento por perfil y retención declarada.

3 Desarrollador front, aplicaciones internas de datos

1 puesto · 100%

Sprints 2 a 9

Cliente	SURA · proyecto Gestores, torre de control
Solicitado por	Por definir, liderazgo de la cuenta
Modalidad	Remoto
Tipo de ubicación	Nacional
Nivel de inglés	Lectura técnica. No se requiere conversacional.
Cantidad de puestos	1
Tipo de solicitud	Nuevo, por arranque de proyecto
Nivel de cargo	S3, senior
Duración de proyecto	8 sprints, del 2 al 9, dentro de un proyecto de 9 sprints de once días hábiles cada uno
Porcentaje de negociación aprobado	Por definir
Asignación	100%, desde el sprint 2
¿Sector financiero o seguros?	Sí. Salud y seguros, con datos clínicos.

- Construir el tablero de gobierno: semáforo de grados de autonomía, tendencias y distancia al siguiente grado.
 - Construir la bandeja de alertas con severidad, dueño, plazo y cierre, usable como herramienta de turno y no solo como reporte.
 - Construir el front de configuración de tiempos y umbrales, con vista previa del efecto antes de confirmar y reversión inmediata.
-
- Resolver la convivencia de los dos niveles de lectura que pidió el equipo: la vista consolidada y el caso a caso, en un solo producto.
 - Implementar el comportamiento por rol y permisos en la interfaz, sobre el filtrado que ya viene resuelto en la API.
 - Sustener el desempeño de las vistas con datos reales de producción, no con muestras.
 - Cumplir los criterios de accesibilidad acordados para herramientas internas.
 - Trabajar de cerca con la operación para validar cada vista con quien la va a usar en su turno.

Skills

- Aplicaciones de datos densas: tablas grandes, filtros, paginación y detalle
- Visualización de series de tiempo y de estados
- Interfaces con dos niveles de lectura, consolidado y detalle
- Front de configuración con simulación y reversión
- Accesibilidad y manejo de rol y permisos en la interfaz
- Desempeño en el navegador: virtualización, memoria y tiempos de respuesta
- Consumo de API y manejo de estados de error y datos parciales
- Pruebas de interfaz automatizadas
- Trabajo con diseño y con usuarios internos

Negociables

- Experiencia en herramientas internas de operación, centros de mando o mesas de control
- Experiencia en el sector salud o asegurador
- Ingeniería de sistemas, informática, diseño de interacción o afines

Habilidades blandas

Orientación al cliente, Análisis de información, Comunicación efectiva y asertiva, Trabajo en equipo, Proactividad, Apertura a la experiencia.

Caracterización del cliente o el proyecto

Las vistas de esta torre las usa gente que trabaja contra el reloj: la operación prioriza su día con ellas y el gobierno decide con ellas si un agente sube o baja de grado de autonomía. No es un sitio de contenido ni un formulario: son bandejas con miles de casos, tendencias y detalle clínico, y tienen que responder rápido con datos reales. Buscamos un perfil que haya hecho herramientas internas densas, que sepa que la vista previa antes de confirmar un cambio de umbral es parte del producto, y que esté cómodo sentándose con quien opera para ajustar lo que estorba.

Por qué se pide cada conocimiento

Conocimiento	Nivel	Por qué en este proyecto
Aplicaciones de datos densas	Imprescindible	Bandejas con miles de casos, filtros, tendencias y detalle. No es un sitio de contenido ni un formulario.
Visualización de series y estados	Imprescindible	Semáforo de autonomía, tendencias, distancia al siguiente grado, envejecimiento de bandeja.
Interfaces con dos niveles de lectura	Deseable	El equipo pidió el bosque y el árbol: la vista consolidada y el caso a caso tienen que convivir sin ser dos productos.
Front de configuración con simulación	Deseable	El ajuste de tiempos y umbrales necesita vista previa antes de confirmar, y reversión inmediata.
Accesibilidad y trabajo con rol y permisos	Imprescindible	Cada actor ve algo distinto, y lo que no le corresponde no debería viajar hasta su navegador.

4 Arquitecto o líder técnico, parcial

1 puesto · parcial

20% hasta el sprint 5, 10% después

Ciente

Uso interno de Tech and Solve. Perfiles y criterios de selección para la implementación de la torre de control, septiembre de 2026.

Solicitado por

Por definir, liderazgo de la cuenta

Modalidad

Remoto, con disponibilidad para sesiones con los equipos del cliente

Tipo de ubicación

Nacional

Nivel de inglés

Lectura técnica de normas y especificaciones. Conversacional deseable.

Cantidad de puestos

1

Tipo de solicitud

Nuevo, por arranque de proyecto

Nivel de cargo

S3 como piso. Si la escala interna ubica arquitectura por encima de senior, se confirma con selección.

Duración de proyecto

9 sprints comprometidos, hasta 12 con el margen del 30%. El sprint del proyecto es de once días hábiles.

Porcentaje de negociación aprobado

Por definir

Asignación

20% (un día por semana) hasta el sprint 5, 10% después

¿Sector financiero o seguros?

Sí. Salud y seguros, con datos clínicos y exposición regulatoria.

Responsabilidades del rol

- Cerrar el esquema de eventos y de traza en los primeros sprints, sabiendo que determina el trabajo de varios equipos y que revertirlo es caro.
- Definir el contrato de grados de autonomía: qué habilita cada grado, con qué evidencia se sube y qué techos no se cruzan.
- Definir el catálogo de métricas de la torre, con fórmula, ventana y fuente por cada una, y distinguir las que describen de las que deciden.
- Revisar críticamente la implementación en los puntos que no fallan de forma ruidosa: idempotencia, orden, filtrado por perfil y reversibilidad.
- Sustener la trazabilidad reconstruible y la supervisión proporcional a la autonomía frente a las áreas de riesgo y cumplimiento del cliente.
- Alinear las decisiones de la torre con la arquitectura del cliente y con los equipos dueños del core, sin comprometer plazos ajenos.
- Acompañar al equipo en las decisiones que no se pueden delegar y dejar por escrito las que sí.
- Anticipar riesgos técnicos y dependencias, y escalarlos con evidencia y no con impresiones.

Skills

- Diseño de contratos y esquemas de evento, con versionamiento
- Evaluación de sistemas con IA: qué medir, con qué fórmula y contra qué evidencia
- Arquitecturas dirigidas por eventos en producción
- Gobierno y cumplimiento en sector regulado
- Revisión crítica de implementación y de código
- Observabilidad y convenciones abiertas de traza
- Seguridad y manejo de datos sensibles
- Comunicación con áreas de negocio, riesgo y cumplimiento
- Documentación de decisiones de arquitectura

- Familiaridad con marcos de gestión de riesgo de IA y con normas de gestión de sistemas de IA
- Ingeniería de sistemas, informática o afines

Habilidades blandas

Pensamiento crítico, Análisis de información, Comunicación efectiva y asertiva, Influencia y negociación, Orientación al logro, Trabajo en equipo.

Caracterización del cliente o el proyecto

Es una asignación parcial pero determinante: concentra las decisiones que se toman una vez y condicionan todo lo demás. Aquí está además el **conocimiento escaso del proyecto**, que es saber evaluar sistemas con IA: qué medir, contra qué evidencia y cuándo un agente puede decidir solo. Buscamos a alguien con producción encima en sistemas dirigidos por eventos, con criterio para revisar implementaciones que parecen correctas y están sutilmente mal, y capaz de sostener las decisiones frente a riesgo y cumplimiento en un sector regulado. Si el perfil solo aporta marco conceptual y no baja al código, no sirve para esta asignación.

Por qué se pide cada conocimiento

Conocimiento	Nivel	Por qué en este proyecto
Diseño de contratos y esquemas de evento	Imprescindible	Es lo primero que se cierra y lo más costoso de revertir. Determina el trabajo de seis equipos.
Evaluación de sistemas con IA	Imprescindible, y es el conocimiento escaso	Qué medir, con qué fórmula, contra qué evidencia, y cuándo un agente puede decidir solo.
Gobierno y cumplimiento en sector regulado	Deseable	Trazabilidad reconstruible, supervisión proporcional a la autonomía, y saber sostener eso frente a un auditor.
Revisión crítica de implementación	Imprescindible	Idempotencia, orden y filtrado por perfil se pueden implementar de forma que parezca correcta y esté sutilmente mal.

Matriz de cobertura, y dónde hay un solo punto de falla

Conocimiento	Espina de datos	Medición	Front	Arquitecto
Eventos e idempotencia	Principal	Apoya	—	Revisa
Datos con llegada tardía	Principal	—	—	Revisa
Recolección, retención y cardinalidad	Principal	Apoya	—	Define
Observabilidad y traza	Apoya	Principal	—	Define
Seguridad y datos sensibles	Apoya	Principal	Apoya	Revisa
Acciones reversibles	—	Principal	Apoya	Revisa
Visualización de datos	—	—	Principal	—
Evaluación de sistemas con IA	—	Apoya	—	Único

EL ÚNICO PUNTO DE FALLA REAL

La evaluación de sistemas con IA depende de una sola persona, y es parcial. Si el arquitecto se cae del proyecto en los primeros dos sprints, el equipo va a construir una torre que muestra datos correctos y conclusiones discutibles. La mitigación no es contratar un segundo arquitecto: es **exigir que su salida quede escrita** como catálogo de métricas con su fórmula y como criterios de ascenso, antes del cierre del sprint 5.

El conocimiento escaso, y cómo lo cubrimos

De los siete conocimientos de la matriz, seis se consiguen en el mercado con una búsqueda normal. El séptimo no: **evaluación de sistemas con IA**, entendida como saber qué medir y contra qué evidencia, es un perfil que todavía no existe como cargo y que se confunde con dos cosas distintas.

Uso interno de Tech and Solve. Perfiles y criterios de selección para la implementación de la torre de control, septiembre de 2026.

Lo que suele aparecer en el mercado	Por qué no es lo que necesitamos
Científico de datos o ingeniero de aprendizaje automático	Sabe entrenar y evaluar modelos, pero aquí no entrenamos nada: consumimos modelos de terceros y medimos el comportamiento del sistema alrededor.
Ingeniero de instrucciones o especialista en asistentes	Optimiza salidas caso a caso. Lo que necesitamos es diseñar la medición y la compuerta que evitan depender del caso a caso.
Analista de calidad tradicional	Piensa en casos de prueba deterministas. Aquí el sistema es probabilístico y hay que medir distribuciones y consistencia, no una única corrida.

Nuestra forma de cubrirlo, en orden de preferencia: **uno**, que lo aporte el arquitecto en la parcialidad ya prevista, dejándolo documentado; **dos**, que una de las dos personas de plataforma lo desarrolle durante el proyecto con acompañamiento, que es viable porque el fundamento es estadístico y de diseño, no de modelos; **tres**, buscarlo afuera, que es lo más lento y lo más caro.

Cómo verificarlo en entrevista

Preguntas que separan a quien ya lo hizo de quien leyó sobre el tema. La señal no está en la respuesta correcta, está en si la persona cuenta una historia concreta o habla en general.

Para verificar	Pregunta	Señal de que sí · señal de alerta
Idempotencia real	Cuéntame de una vez que un consumidor procesó el mismo evento dos veces en producción. ¿Cómo se dieron cuenta y qué cambiaron?	Sí: describe la clave de deduplicación y por qué la eligió. Alerta: responde que eso se resuelve con la garantía de entrega del bus.
Datos con llegada tardía	¿Cómo modelarías un caso que se cierra operativamente pero puede recibir evidencia semanas después sin reabrirse?	Sí: separa estado operativo de estado analítico, y menciona ventanas y reproceso. Alerta: propone reabrir el registro o versionarlo entero.
Orden de eventos	¿Qué haces cuando el hito de cierre llega antes que el de apertura?	Sí: habla de tolerancia al desorden y de reconstruir por marca de tiempo del hecho, no de llegada. Alerta: asume que el bus garantiza orden global.
Criterio de retención	¿Qué decidiste <i>no</i> mandar al backend de observabilidad, y por qué?	Sí: nombra costo, cardinalidad o ruido, y cuenta a qué destino mandó lo que sacó. Alerta: nunca se lo preguntó, o responde que se manda todo y luego se filtra al consultar.
Cardinalidad	Agregaste un atributo nuevo a una métrica y el costo o el desempeño se dispararon. ¿Qué pasó?	Sí: explica la explosión de series por un atributo de alta cardinalidad, y cómo lo movió a traza o a registro. Alerta: lo atribuye al volumen de tráfico y no al diseño de la métrica.
Filtrado por perfil	Tienes un tablero con datos clínicos y tres tipos de usuario. ¿Dónde filtras?	Sí: antes de construir la vista, en el servidor, y explica por qué. Alerta: filtra en el front o lo resuelve ocultando columnas.
Acciones reversibles	Tu sistema reasigna un caso automáticamente y alguien reclama al día siguiente. ¿Qué le muestras?	Sí: disparador, evidencia, autor del cambio y cómo revertirlo. Alerta: ofrece revisar los registros del servidor.
Medición de sistemas no deterministas	El mismo caso da dos resultados distintos en dos corridas. ¿Es un defecto?	Sí: distingue variabilidad esperada de defecto, y propone medir consistencia sobre varias corridas. Alerta: lo trata como error a corregir siempre.
Front de datos denso	Una bandeja con veinte mil casos y filtros combinados. ¿Cómo la haces usable y rápida?	Sí: paginación del lado del servidor, estado en la URL, y prioriza la tarea del usuario. Alerta: propone traer todo y filtrar en memoria.

Qué se puede formar sobre la marcha y qué no

Se forma en el arranque	No se forma en el proyecto
La nube y el bus específicos de la organización · las convenciones de traza, que se leen y se fijan en el sprint 1 · el dominio de autorizaciones de salud, con acompañamiento del negocio · las herramientas internas de despliegue.	El criterio para diseñar bajo desorden y duplicidad, que viene de haber sufrido producción · la sensibilidad para tratar datos clínicos · y el juicio para revisar código que parece correcto. Estos tres se contratan, no se enseñan en nueve sprints.

Riesgos de dotación

Riesgo	Cómo se manifiesta	Mitigación
Buscar el perfil equivocado	Se publica como cargo de IA y llegan perfiles de modelos, no de plataforma.	Publicar como plataforma dirigida por eventos con medición, y usar las preguntas de este documento como filtro.
Dependencia del arquitecto	El único conocimiento escaso está en una persona parcial.	Exigir catálogo de métricas y criterios escritos antes del sprint 5.
Front subestimado	Se asigna un perfil de sitios de contenido a una aplicación de datos densa.	Verificar con la pregunta de la bandeja de veinte mil casos antes de asignar.
Dedicación parcial encubierta	Las personas figuran a tiempo completo pero atienden otros frentes.	El compromiso de nueve sprints asume dedicación real; si no la hay, se recalcula el calendario antes de comprometerlo.
Rotación a mitad de proyecto	La espina de datos concentra decisiones que solo esa persona conoce.	Registros de decisión cortos desde el sprint 1, y revisión cruzada entre las dos personas de plataforma.

Documento interno de Tech and Solve para conformar el equipo. No forma parte de la propuesta ni del dimensionamiento que se comparte con el cliente.