PROPUESTA COMERCIAL · GENERIC API

Pago por actividades terminadas, no por horas

Viva Aerobus compra puntos cada mes. Cada actividad cuesta los puntos de su tamaño y se paga cuando la tarea queda finalizada, en Ready for prod.

1

Se compra un paquete de puntos al mes

Tres paquetes: 114, 190 o 350 puntos al mes.

2

Cada actividad cuesta los puntos de su tamaño

1, 2, 3, 5, 8, 13 o 21, acordados antes de empezar.

3

Se paga solo la tarea finalizada

Entregada con PR aprobado y sin defectos pendientes. No se paga por horas, personas ni intentos de revisión.

EJEMPLO REAL · SEPTIEMBRE DE 2026

Las tareas finalizadas en septiembre suman 93 puntos

9 TAREAS MARCADAS «FINALIZADA» EN EL INFORME

21 pts × 2 = 42	API-1834	API-1427
13 pts × 2 = 26	API-1738	API-1877
8 pts × 2 = 16	API-1867	API-1839
5 pts × 1 = 5	API-1851	
2 pts × 2 = 4	API-1871	API-1872

QUÉ PAQUETE LA HABRÍA CUBIERTO

Tareas finalizadas en septiembre: 93 puntos

Inicial · 114
Cubre todo (sobran 21)

Ampliado · 190
Cubre todo (sobran 97)

Avanzado · 350
Cubre todo (sobran 257)

Con el paquete Inicial, lo finalizado en septiembre se habría pagado completo

Las 9 tareas están marcadas «Finalizada» en el informe de seguimiento de septiembre. Suman 93 de los 114 puntos del paquete Inicial; sus puntos salen de las horas reales de cada tarea + 30 %.

Septiembre de 2026 · F1 informe de septiembre (estado y horas reales). Puntos = horas reales + 30 %. No incluye API-1860, implementada por un revisor.

Hoy se mide el esfuerzo; lo que frena la entrega es la espera de revisión

To Do
otro equipo estima en horas

In Progress
desarrollo y pruebas del equipo

In review
revisión del PR
20 PRs en sept.
espera: no se mide

UAT
prueba tras el despliegue a prueba

Ready for prod
listo para producción: el equipo terminó

Done
desplegado en producción

44 desde In review

2 desde UAT

Se mide: horas estimadas · 659 h

Se mide: horas ejecutadas · 819 h

Se mide: número de devoluciones · 41 en septiembre

Con la propuesta: se paga aquí

+169 h

4 actividades con espera de revisión de más de 30 días hábiles (hasta 227) explican la desviación; las otras 21 suman -9 h.

12 de 19

actividades con devoluciones cumplieron lo estimado: el número de devoluciones no separa cumplir de no cumplir.

8 de 19

PRs mergeados con el Quality Gate de Sonar en rojo, y 7 PRs con pedidos distintos sobre evidencia: sin estándar de revisión.

Septiembre de 2026, 26 actividades · F1 informe de septiembre · F3 Jira · F4 GitHub (lecturas del 9 de octubre de 2026).

El nuevo recorrido: seis pasos y algo que se observa en cada uno

PASO 1
Diseño conjunto
Se define la actividad con criterios de aceptación claros.

SE OBSERVA
Criterios de aceptación

PASO 2
Tamaño en puntos
1, 2, 3, 5, 8, 13 o 21, en vez de horas.

SE OBSERVA
Tamaño acordado

PASO 3
Desarrollo
Un PR por tarea con pruebas unitarias y Sonar. Sin pruebas no pasa a revisión.

SE OBSERVA
Quality Gate de Sonar

PASO 4
PR abierto
Con descripción y evidencia estándar. Desde aquí corren los 5 días.

SE OBSERVA
Estándar de PR

PASO 5
PR aprobado
Es la entrega. Viva responde en máx. 2 días hábiles; si no, se cuenta entregada.

SE OBSERVA
Espera de revisión

PASO 6
Ready for prod
Se corrigen los defectos, máx. 5 días desde abierto el PR. Finalizada: se paga.

SE OBSERVA
Cumplimiento en la entrega

Qué se paga
Los puntos de cada tarea finalizada (Ready for prod), dentro de su paquete mensual de puntos. Si Viva Aerobus no da feedback en los 5 días, se cobra.

Reglas de corrección y cambios
- **Defectos:** solo se ajusta lo que es un error de la implementación; el equipo corrige todos los que se reporten en las etapas posteriores.
- **Después de los 5 días** o ante cambios de alcance: control de cambios, que se cobra como tarea nueva con su propio tamaño.

Propuesta de Tech and Solve. Referencias de los PRs de septiembre de 2026 (F4 GitHub): 2 días hábiles de revisión, Sonar y estándar de PR.

Tamaños y paquetes construidos con lo que ya entregamos

104 actividades terminadas por el equipo → **3.220,5 h** realmente invertidas → **4.186,65 h** con +30 % de desviación → **983 puntos** por rango de tamaño

TAMAÑO EN PUNTOS SEGÚN HORAS REALES + 30 %

1	2	3	5	8	13	21	Dividir
hasta 6 h	hasta 11 h	hasta 17 h	hasta 28 h	hasta 46 h	hasta 74 h	hasta 90 h	más de 90 h

PAQUETES MENSUALES DE PUNTOS

Inicial
para meses de menos carga

114 puntos al mes

Máx.: 114 × valor del punto

Jul.–sept. 2026: 1 de 3 meses lo alcanzó (97, 68 y 184).

Ampliado
cubre un mes como septiembre

190 puntos al mes

Máx.: 190 × valor del punto

Septiembre de 2026 (184 puntos) cabe completo.

Avanzado
máxima capacidad

350 puntos al mes

Máx.: 350 × valor del punto

Sin histórico: supera lo operado hasta hoy.

PENDIENTE

Valor del punto se acuerda antes de empezar.

Sept. 2025 a sept. 2026 · F1 informe de septiembre, F3 Jira, F5 escala de puntos (práctica de industria).

Cada mes medimos y mejoramos; empezamos con tareas reales

PASO 1
Medir
Tareas finalizadas, cumplimiento, espera de revisión y Quality Gate.

PASO 2
Detectar
En qué paso se frenó cada actividad: revisión, rama base, ambigüedad o pruebas.

PASO 3
Ajustar
Tamaños, estándar de PR, reglas que automatiza Sonar y compromisos.

PASO 4
Verificar
El mes siguiente se comparan los mismos indicadores.

Un ciclo por mes: lo que se verifica alimenta la siguiente medición

1 **Antes de empezar**
Viva Aerobus elige un paquete y entrega una muestra de tareas reales del backlog. Primera sesión de tamaños.

2 **Mes 1**
Se opera con el paquete. Al cierre se comparan los tamaños con lo entregado y se ajustan si hace falta.

3 **Cada mes**
Se repite el ciclo contra la línea base de septiembre. Si se necesitan más puntos, se elige un paquete mayor.

SIGUIENTE PASO

Elegir un paquete y entregar una muestra de tareas reales del backlog.

POR DEFINIR JUNTOS

- Valor del punto
- Puntos del paquete que Viva Aerobus no use por no tener tareas definidas
- Días de aviso para cambiar de paquete
- Actividades en curso: 6 de las 26 de septiembre siguen abiertas

Propuesta de Tech and Solve · Línea base: septiembre de 2026 (F1 informe, F3 Jira, F4 GitHub). Actividades abiertas al 9 de octubre de 2026.