

PROPUESTA COMERCIAL · GENERIC API

Propuesta de cambio de dinámica de trabajo: del modelo staff a llave en mano por actividades



Hoy: modelo staff

se paga el tiempo de las personas



Propuesta: llave en mano

se paga la actividad terminada

Viva deja de gestionar el equipo y solo pide desarrollos

RESPONSABILIDAD	HOY · MODELO STAFF	CON EL CAMBIO · LLAVE EN MANO
Definir las actividades a desarrollar	Viva Aerobus	Viva Aerobus
Gestionar el proceso hasta lograr los resultados	Viva Aerobus	Tech and Solve
Gestionar la capacidad del equipo	Viva Aerobus	Tech and Solve
Elegir personas aptas, cambiarlas y cubrir la rotación	Viva Aerobus	Tech and Solve
Transferir el conocimiento entre integrantes	Viva Aerobus	Tech and Solve
Seguir el rendimiento de cada integrante y ajustar la dinámica	Viva Aerobus	Tech and Solve
Calidad del trabajo entregado	Tech and Solve	Tech and Solve
Qué se paga	El tiempo de las personas	**Solo las actividades certificadas en UAT (Ready for prod)**

Hoy, todo lo que está a cargo de Viva Aerobus le demanda tiempo de gestión del equipo. Con el cambio, Tech and Solve entrega las actividades con las pruebas de UAT aceptadas y solo cobra las certificadas.

Propuesta de Tech and Solve.

Pago por actividades terminadas, no por FTE

1 Se compra un paquete de puntos al mes

Viva Aerobus elige cuántos puntos necesita; no contrata personas ni horas.

2 Cada actividad cuesta los puntos de su tamaño

Escala Fibonacci, acordada antes de empezar; máximo 8 puntos por actividad.

1 2 3 5 8

3 Se paga la actividad finalizada

Certificada en UAT (Ready for prod), sin defectos pendientes. No se paga por intentos de revisión.

LOS TRES PAQUETES QUE OFRECEMOS

PARA EMPEZAR

Inicial
paquete base
117
puntos al mes

Ampliado
para meses de más carga
156
puntos al mes

Avanzado
para la mayor carga
195
puntos al mes

El paquete Inicial cubre el trabajo entregado en septiembre: las actividades que quedaron en Ready for prod y Finalizado.

Propuesta de Tech and Solve. Septiembre de 2026: F1 informe de seguimiento (actividades en Ready for prod y Finalizado).

Modelo de trabajo: Viva Aerobus prioriza y certifica; Tech and Solve estima, construye y ajusta



DESPUÉS DEL PASO 6

Si es un cambio de alcance

No entra en la actividad: se registra como una actividad nueva, con su propia estimación en puntos, y Tech and Solve la cobra.

DESPUÉS DEL PASO 6

Si es una corrección (dentro del alcance)

Tech and Solve la ajusta, sin cambiar sus puntos, hasta que pase las pruebas de UAT.

Tech and Solve entrega cada actividad en UAT y corrige ahí todo el feedback, hasta dejarla lista para que Viva Aerobus la certifique.

Propuesta de Tech and Solve. Se paga la actividad certificada en UAT (Ready for prod).

Condiciones del servicio: lo que se necesita para cumplir en cada entrega

1 Tiempos de Viva Aerobus

- **Revisión del PR y paso a UAT:** máximo 3 días hábiles desde que se abre el PR.
- **Feedback de UAT:** dentro de los 5 días desde abierto el PR; sin feedback, la actividad se da por entregada y se cobra.
- **Datos para certificar:** cuando haya que provisionar datos, Viva Aerobus los entrega en máximo 2 horas desde la solicitud.
- **Priorización del mes** definida antes de empezar.

2 Calidad y pruebas

- **Pruebas unitarias automatizadas sin límite:** el equipo implementa todas las que considere necesarias.
- **Sonar** como estándar común de buenas prácticas en la revisión.
- Un PR por actividad, con sus pruebas y la evidencia de resultados.

3 Accesos y ambientes

- **Accesos efectivos desde el inicio** a repositorios, ambientes de prueba, logs y monitoreo, bases de datos, VPN y Sonar.
- Un ambiente de UAT disponible para certificar cada entrega.
- Las demoras por accesos no cuentan en los tiempos del equipo.

4 Alcance de cada actividad

- **Criterios de aceptación claros**, sin ambigüedad y sin dependencias externas por resolver; si no, la actividad no se acepta todavía.
- **Máximo 8 puntos** por actividad; lo mayor se divide.
- **Cambios de alcance** o ajustes por cambios en la rama base después de aprobado el PR: actividad nueva, con su propia estimación.

Propuesta de Tech and Solve. Días hábiles: lunes a viernes.

Términos y condiciones: cambios de paquete con 3 meses de aviso

Cambio de paquete	Viva Aerobus avisa con **mínimo 3 meses de anticipación** si va a subir o bajar de paquete, para planear la capacidad del equipo.
Facturación mensual	Se factura el **100 % del paquete** cada mes. Solo se descuentan los puntos de las actividades que Tech and Solve no cumplió en la entrega.
Escala de puntos	1, 2, 3, 5 u 8 (Fibonacci). Tech and Solve estima cada actividad en puntos antes de empezar; máximo 8 puntos por actividad, lo mayor se divide.
Puntos no usados	Viva Aerobus es responsable de usar los puntos de su paquete: los que no use en el mes, por no tener actividades priorizadas, no se descuentan.
Actividades en curso al empezar POR DEFINIR JUNTOS	Cómo se tratan las actividades que estén abiertas el día que empieza el nuevo modelo.

Propuesta de Tech and Solve.

En septiembre se trabajaron 117 puntos en las tareas terminadas

USO INTERNO · Esta lámina no se debe mostrar al cliente.

TAREA	ESTADO	COMPLETA	SEPTIEMBRE
API-1663	Ready for prod	60 h 16 pts (8+8)	20 h 5 pts
API-1834	Finalizada	57 h 16 pts (8+8)	33 h 9 pts (8+1)
API-1738	Finalizada	53 h 16 pts (8+8)	27 h 8 pts
API-1693	Ready for prod	45 h 13 pts (8+5)	6 h 2 pts
API-1427	Finalizada	43 h 11 pts (8+3)	2 h 1 pts
API-1832	Ready for prod	40 h 11 pts (8+3)	40 h 11 pts (8+3)
API-1877	Finalizada	36 h 10 pts (8+2)	36 h 10 pts (8+2)
API-1839	Finalizada	32 h 9 pts (8+1)	32 h 9 pts (8+1)
API-1867	Finalizada	31 h 9 pts (8+1)	31 h 9 pts (8+1)
API-1901	Ready for prod	25 h 8 pts	25 h 8 pts
API-1764	Ready for prod	24 h 8 pts	24 h 8 pts
API-1822	Ready for prod	24 h 8 pts	24 h 8 pts
API-1908	Ready for prod	22 h 8 pts	22 h 8 pts
API-1859	Ready for prod	20 h 5 pts	20 h 5 pts
API-1858	Ready for prod	16 h 5 pts	16 h 5 pts
API-1851	Finalizada	16 h 5 pts	16 h 5 pts
API-1872	Finalizada	8 h 2 pts	8 h 2 pts
API-1871	Finalizada	7 h 2 pts	7 h 2 pts
API-1682	Ready for prod	5 h 2 pts	5 h 2 pts
Total	19 tareas	**564 h** **164 pts**	**394 h** **117 pts**

(8+…): más de 30 h de trabajo: bloques de 30 h (8 puntos) más el resto con su tamaño. Septiembre: las horas del mes con la misma escala.

TRABAJADO EN SEPTIEMBRE

117 pts

Las 394 h que el equipo reportó en septiembre en estas 19 tareas (columna «Septiembre»).

VALOR COMPLETO DE ESTAS TAREAS

164 pts

564 h en total: 170 h se trabajaron en meses anteriores. No es lo producido en septiembre.

Septiembre de 2026 · F1 informe de septiembre: tareas del equipo en «Finalizada» o «Ready for prod» y sus horas reales. Puntos = horas reales del equipo + 30 %, máx. 30 h de trabajo por parte. No incluye API-1860, implementada por un revisor.

El paquete base es de 117 puntos: lo que se completó en septiembre

USO INTERNO · Esta lámina no se debe mostrar al cliente.

SEMANA 1

Desarrollo

Cuenta para los puntos del paquete.

SEMANA 2

Desarrollo

Cuenta para los puntos del paquete.

SEMANA 3

Desarrollo

Cuenta para los puntos del paquete.

SEMANA 4

Revisión y certificación

Lo que se entrega esta semana no alcanza a pasar la revisión del PR (máx. 3 días hábiles) ni la certificación en UAT: no se cobra en el mes.

153 pts
esfuerzo del mes (4 semanas, 524 h)

→

≈ 115 pts
si solo cuentan 3 semanas de desarrollo

→

117 pts
completados en septiembre (Finalizada o Ready for prod)

→

117 pts
paquete base: 39 × 3 personas

PUNTOS A PROPORCIONAR EN EL MES

Inicial
3 personas × 39 puntos
117 puntos a entregar en el mes

Ampliado
4 personas × 39 puntos
156 puntos a entregar en el mes

Avanzado
5 personas × 39 puntos
195 puntos a entregar en el mes

Septiembre de 2026 (F1): 524 h reportadas = 153 pts de esfuerzo; 394 h en las 19 tareas terminadas = 117 pts completados.